
مسیر ارائه خدمات     

Dot Line Shape   در سه

زیر شاخه اصلی 

نتیجه گیری  -تولید طرح توجیهی 

کاربری و تعریف مسائل پروژه  بابت

 حسب برآوردهای مالی اولیه و  بر
 قیمت های منطقه ای و شفاف نمودن

میزان سود سرمایه گذاری  

 بنا بر حسب 0طراحی معماری فاز 
 مسائل تعریف شده از سوی کارفرما
 و طرح توجیهی و مسائل مرتبط با

تحلیل سایت بنا و منطقه

تاسیسات الکتریکال 1طراحی فاز 

 برگزاری جلسه هماهنگی اجزا
رشته  ساختمان و برنامه ریزی چهار

 1جهت شروع عملیات طراحی فاز 

تاسیسات مکانیکی 1طراحی فاز  سازه 1طراحی فاز 

سازه 2طراحی فاز  معماری 2طراحی فاز 

تاسیسات الکتریکال 2طراحی فاز تاسیسات مکانیکی 2طراحی فاز 

معماری 1طراحی فاز 

طراحی نقشه های شاپ 

سازه

تکمیل نقشه های ساخت تاسیسات 

مکانیکی

تکمیل نقشه های شاپ تاسیسات 

الکتریکال

تولید رندر های فاینال داخلی و 

خارجی 

بیم  0شروع عملیات فاز 

جهت تولید نقشه های سایت 

کارگاهی و تجهیزات موقت

امکان شروع عملیات 

آماده سازی سایت 

کارگاهی

امکان شروع عملیات 

اجرا سازه 

 تشکیل تیم بیم متانسب با
شرایط پروژه

شکل دهی چارت 

سازمانی

عقد قرارداد طراحی

عقد قرارداد بیم

عقد قرارداد مدیریت 

)اجرا(پیمان 

بیم 2شروع عملیات فاز 

تشکیل تیم اجرایی 

متناسب با شرایط 

پروژه

شکل دهی تیم کنترل 

پروژه و شروع به کار 

ایجاد برنامه زمانی 

ریالی تفصیلی

پایان تولید برنامه 

ریالی تفصیلی  –زمانی 

وارائه برنامه به تیم

اجرا

بررسی و سازماندهی و هماهنگی 

رفع تداخلت احتمالی توسط مدیریت 

رشته 4پروژه طراحی و طراحان 

بررسی و سازماندهی و هماهنگی 

رفع تداخلت احتمالی توسط مدیریت 

رشته 4پروژه طراحی و طراحان 

بیم 1شروع عملیات فاز 

r

بیم و  2تکمیل فرآیند فاز 

ارائه نقشه های ساخت 

)شاپ اجرایی(

تولید نقشه های شاپ سازه

شروع آیتم های 

اجرایی دیگر

r

شاپ های  BMخروجی  

تاسیسات

دیتاهای  BIM خروجی

تاسیسات

نقشه های ساخت

نقشه های BIM  خروجی

معماری

دیتاهای BIM خروجی 

معماری

نقشه های BIMخروجی 

سازه

دیتاهای  BIM خروجی

سازه

شکل دهی تیم کنترل 

پروژه و شروع به کار 

ایجاد برنامه مالی 

زمانی به صورت 

برآورد کل

و  BIM دریافت دیتا 

شروع برنامه ریزی 

زمانی

و  BIM دریافت دیتا 

برنامه % 100تکمیل 

ریالی% 70 – زمانی

 100مستند سازی و تکمیل 

BIM درصد فرآیند

کنترل پروژه

اتمام و تکمیل مراحل 

اجرایی


